

נוהל תאום תשתיות במערכת תאום תשתיות לאומיות



תאריך	מאשר	בדק	כתב	
26.1.2026	ד"ר עוזי זרחיה סמנכ"ל תכנון ופיתוח	שחר ניצן	שי בן דוד	

1. מטרת הנוהל

1.1. הסדרת נוהל עבודה לקידום הליך תאום תשתיות בפרויקטים סטטוטוריים של חברת נגה, באמצעות מערכת תאום תשתיות לאומיות, הכל בהתאם להחלטת רשות החברות בחוזר מתאריך 9.3.22.

2. מטרת מערכת תאום תשתיות לאומיות

2.1. מטרת המערכת, היא לסייע את התיאום בין חברות התשתית הממשלתיות ולהביא לייעול תהליכי התיאום וחסכון בעלויות הנגזרות מכך הכל כפוף לחוזר האמור ולחקיקה המעודכנת מיוני 2023.

3. אחראי למימוש הנוהל:

- 3.1. מעקב שוטף: שי בן דוד
- 3.2. בודק: מנהל המגזר שחר ניצן
- 3.3. מאשר: ד"ר עוזי זרחיה סמנכ"ל תכנון ופיתוח

4. תהליך עבודה השוטף במערכת תאום תשתיות לאומיות

4.1. דרישת תכנון- יצירת בקשה לקבלת מידע

לאחר ישיבת התנעת הפרויקטים סטטוטוריים במגזר תכנון סטטוטורי וסביבה, מתבצעות פעולות התוויה ראשונית לתכנית. בשלב זה מועברת בקשה לקבלת מידע, דרך מערכת תאום תשתיות לאומיות, לגופים השונים בערכת תאום התשתיות וזאת במטרה לזהות חסמים כבר בתחילת ההליך הסטטוטורי. כל פנייה במערכת תלויה במכתב פניה מפורט ומפה עם תשריט סביבה.

4.2. תיאום תכנון- לאחר גיבוש חלופה נבחרת והכנת מסמכי תכנית, נגה מעבירה בקשה לתאום תכנון סטטוטורי מול הגורם לתאום.

4.3. במהלך תיאום התשתיות מתבצע מיפוי אסטרטגי של תיאומים לרבות תוכניות עתידיות של תשתיות אחרות, במטרה לקדם תכנון יעיל ומיטבי ולהצעת פתרונות אפשריים למזעור קונפליקטים.

4.4. כאשר בשלב התאום מול חברת תשתית אחרת, החברה מזהה תכנית בהליך סטטוטורי מקדים, היא תנסה להשתלב בתכנית בהתאם לכללים הבאים:

- 4.4.1. שילוב תכנון תחנות משנה ומיתוג בתכניות לקידום שטחי תעשייה.
- 4.4.2. שילוב קווי הולכה ברצועות דרך ומסילה
- 4.4.3. שילוב תחנות משנה ומיתוג במחלפים
- 4.4.4. קידום רצועה סטטוטורית לתשתיות חשמל בשולי דרכים בשטחים מבונים
- 4.4.5. קידום רצועה סטטוטורית לתשתיות חשמל בשמורות טבע
- 4.4.6. קידום תחנות משנה בתוכניות לבינוי עירוני
- 4.4.7. קידום השתלבות ברצועת תשתיות אחרות בהתאם לקריטריון שר האנרגיה להטמנת קווי מתח עליון.

5. דגשים לסוגי תיאומים:

5.1. החברה שמה דגש על 2 מקבצי פרויקטים, בהתאם לחקיקה שמקודמים על ידה

5.1.1. פרויקטים המוגדרים תשתית "חיונית מועדפת"

5.1.2. מתן עדיפות לפרויקטים תשתית "מיזמי תשתית חיוניים", החלטת שר האוצר שפורסמה ברשומות ב- 4.9.23, בהתאם להמלצת רשות החשמל:

- 5.1.2.1 מתקני מיתוג וקווי הולכה
- 5.1.2.2 מתקני השנאה וקווים המחוברים במישרין
- 5.1.2.3 מתקני אגירת אנרגיה

6. זמן תגובה לפרויקטים מטעם גופי התשתית:

- 6.1 פרויקטים שאחריות קידומם הינה על חברת נגה
- 6.1.1 בפרויקטים שוטפים שאננס תשתית חיונית או מועדפת, התגובה של חברת התשתית הינה עד 30-40 ימי עבודה.
 - 6.1.2 בהתאם לסעיף 30 ב' לחוק תאום תשתיות לאומיות: "לא פרסם גוף תשתית נוהל פניה אליו לפי סעיף קטן א, ייתן מענה לכל פניה של גוף מבצע אליו.. בתוך 30 ימי עבודה ממועד הפניה"
 - 6.1.3 פרויקטים שהינם מיזמים חיוניים: 23 ימים.
 - 6.1.4 על פי סעיף 6 ב' לחוק תאום תשתיות לאומיות במידה ואותו גורם לא ענה תוך פרק זמן זה, יראו כי אין לאותו גורם התנגדות לקידום התכנית.

7. בקרה ומעקב:

- 7.1 בתחילת כל חודש, ולא יאוחר מה-10 לחודש, יעביר ממונה תאום תשתיות אסטרטגי דו"ח למנהל מגזר תכנון סטטוטורי וסביבה ולמנהלי המחלקות המציג את זמני תגובה של גורמי התשתית לפרויקטים שמקודמים על ידי חברת נגה.
- 7.2 כמו כן, במסגרת בקרת העל, יועבר דו"ח מעקב גם על פרויקטים שמקודמים על ידי צד ג', ודורשים התייחסות החברה במערכת תאום תשתיות לאומיות.
- 7.3 הבקרה תתבצע, בהתאם להנחית רשות החברות, גם למערכת מת"ת (מערכת תאום תשתיות) של מערכת שמירה תכנונית.

8. שיתוף פעולה בין החברות:

- 8.1 חברת נגה רואה חשיבות גדולה ביצירת שיתופי פעולה בין גופי התשתית ולפיכך רואה חשיבות גבוהה בהשתתפות בישיבות תאום המתבצעות על ידי משרד התחבורה, רשות החברות משרד האוצר משרד האנרגיה ועוד.