

להלן רשימת סקרי חיבור עבור יצרנים המתחברים לרשת ההולכה, אשר נמצאים בשלבי

הכנה (מעודכן ל-03.2022)

לוח"ל לסיום הסקר	תאריך תשלום	סטטוס חומר טכני	טכנולוגיה	הספק מבוקש (מגווי"ט)	שם היזם	שם הסקר	
16.05.2022	13.02.2022	הושלם	רוח	114.5	אנרגיית רוח נקייה	אר"ן - תוספת הספק	.1
31.03.2022	06.01.2022	הושלם	מחז"מ	99	אשדוד התפלה בע"מ	הפלה אשדוד	.2
02.01.2022	21.11.2021	הושלם	יצרן עצמי	16	OPC	טאואר	.3
04.04.2022	10.01.2022	הושלם	ט"ג	87	OPC	שורק 2 - מתקן התפלה	.4
	טרם שולם	הושלם	מחז"מ קונבנציונלי	700	המדינה	ת"כ שורק - סקר תכנון עם שמירת מקום (חיבור אתרי המדינה)	.5
			PV	63	אורים מתחדש אנרגיות	אורים	.6
			PV	54	בית הגדי אנרגיות ירוקות	בית הגדי	.7
	טרם שולם	השלמת חומר טכני ע"י היזם	+PV אגירה	75	מנורה מבטחים סי אס	שירת דבורה 2	.8
		רק בדיקת נתונים, אין עדיין הסדרה	מחז"מ	234	PPGC	גנין	.9