

להלן רשימת סקרי חיבור עבור יצרנים המתחברים לרשת ההולכה, אשר נמצאים בשלבי

הכנה (מעודכן ל-07.2022)

שם הסקר	שם היזם	הספק מבוקש (מגווי"ט)	טכנולוגיה	סטטוס חומר טכני	תאריך תשלום	לוי"ז לסיים הסקר
1. אר"ן - תוספת הספק	אנרגיית רוח נקייה	114.5	רוח	הושלם	13.02.2022	07.08.2022
2. שירת דבורה 2/תענך	מנורה מבטחים סי אס	75	PV	הושלם	10.04.2022	14.07.2022
3. אורים	אורים אנרגיות מתחדשות בע"מ (שיכון ובינוי אנרגייה בע"מ)	63	PV	הושלם	29.05.2022	25.08.2022
4. צאלים 4	צאלים אנרגיות מתחדשות בע"מ (שיכון ובינוי אנרגייה בע"מ)	75	PV	הושלם	29.05.2022	25.08.2022
5. הדרי שאן	דוראל	80	+PV אגירה	הושלם	19.05.2022	14.08.2022
6. דימונה סולארי	שיכון ובינוי אנרגיה פרויקט סולארי דימונה בע"מ	180	+PV אגירה	הושלם	02.06.2022	25.08.2022
7. גילת	אי. די. אף אנרגיות מתחדשות ישראל בע"מ	80	PV	הושלם	31.05.2022	25.08.2022
8. טאואר	OPC	16	יצרן עצמי	טרם נשלח חומר טכני מעודכן	21.11.2021	-
9. נווה מדבר 2 (משאבי שדה 2)	אי. די. אף אנרגיות מתחדשות ישראל בע"מ	40	PV	טרם הושלם	-	-
10. ג'נין	PPGC	234	מחז"מ	טרם הושלם	-	-